

Année 2009/2010

Projet n°7

Projet Transdisciplinaire

Planning



Usagers cyclistes aux stresseurs

Semaines	Jour	Loïc Cobos Responsable Communication et Média	Estelle Lachize Responsable Rédaction et Cahier de Bord	Damien Marion Responsable Protocole Expérimental	Groupe
05/10/09 au 11/10/09	07/10/2009				Prise de contact avec le client PA- Favier
	09/10/2009				Envoi Mail RDV Client
12/10/09 au 18/10/09	14/10/2009				RDV Client Véronique Lespinet
	16/10/2009				Envoi Mail Résumé RDV Client Début des recherches
	18/10/2009				Répartition des rôles Elaboration cahier des charges
19/10/09 au 25/10/09		Prise RDV Expert Olivier Grondin Création du blog Recherche Sujets pour interview	Recherche Stresseurs Cahier de Bord	Elaboration d'un questionnaire	RDV avec Clients
26/10/09 au 01/11/09		Mise à jour/Amélioration du Blog Recherche Sujets pour interview	Recherche Stresseurs Cahier de Bord	Finir le questionnaire	
02/11/09 au 08/11/09		Elaboration contenu Blog/ mise en ligne Bibliographie	Cahier de Bord Bibliographie	Passation du questionnaire	RDV avec l'expert Olivier Grondin RDV avec Clients
09/11/09 au 15/11/09		Bibliographie Elaboration contenu Blog/ mise en ligne	Bibliographie Synthèse des recherches Cahier de Bord	Passation du questionnaire Recherche du matériel	RDV avec Clients
16/11/09 au 22/11/09		Elaboration contenu Blog/ mise en ligne Bibliographie Repérage des lieux	Cahier de Bord Bilan des interviews Catégorisation des Stresseurs	Commande Matériel Repérage des lieux	RDV avec Clients

23/11/09 au 29/11/09		Elaboration contenu Blog/ mise en ligne Elaboration d'un nouveau questionnaire	Cahier de Bord Début du livrable	Elaboration/Choix d'un parcours	RDV avec Clients
30/11/09 au 06/12/09		Elaboration contenu Blog/ mise en ligne Interview/Observation sur le terrain	Cahier de Bord Rédaction du livrable	Elaboration d'un protocole expérimental	RDV avec Clients RDV avec Expert
07/12/09 au 13/12/09		Mise en page/Correction du livrable Interview/Observation sur le terrain Elaboration contenu Blog/ mise en ligne	Cahier de Bord Rédaction du livrable Suppléance aux membres du groupe	Elaboration d'un protocole expérimental	RDV avec Clients
14/12/09 au 20/12/09		Fin Mise en page/Correction du livrable Elaboration contenu Blog/ mise en ligne	Bilan des interviews Cahier de Bord Fin du livrable	Bilan des interviews Fin du livrable Préparation du matériel	RDV avec Clients
21/12/09 au 27/12/09					
28/12/09 au 03/01/10					
04/01/10 au 10/01/10		Elaboration contenu Blog/ mise en ligne Choix du logiciel/maquette	Cahier de Bord Choix logiciel/maquette	Prise en main du matériel Début de l'expérience	RDV avec Clients RDV avec Expert
11/01/10 au 17/01/10		Elaboration contenu Blog/ mise en ligne Choix du logiciel/maquette	Cahier de Bord Choix du logiciel/maquette	Suite de l'expérience	RDV avec Clients
18/01/10 au 24/01/10		Elaboration contenu Blog/ mise en ligne Début de la Maquette	Cahier de Bord Début Maquette Analyse des premiers résultats	Suite de l'expérience Analyse des premiers résultats	RDV avec Clients Préparation de l'oral
25/01/10 au 31/01/10		Elaboration contenu Blog/ mise en ligne Suite de la Maquette	Cahier de Bord Analyse des résultats Suite de la Maquette	Suite de l'expérience Analyse des résultats	RDV avec Clients Présentation Orale Réalisation Vidéo

01/02/10 au 07/02/10		Elaboration contenu Blog/ mise en ligne Suite de la Maquette	Cahier de Bord Analyse des résultats Suite de la Maquette	Suite de l'expérience Analyse des résultats	RDV avec Clients RDV avec Expert Réalisation Vidéo
08/02/10 au 14/02/10		Elaboration contenu Blog/ mise en ligne Suite de la Maquette	Cahier de Bord Analyse des résultats Suite de la Maquette	Fin de l'expérience Analyse des résultats	RDV avec Clients
15/02/10 au 28/02/10		Elaboration contenu Blog/ mise en ligne Suite de la Maquette	Cahier de Bord Suite de la Maquette	Exploitation des résultats	RDV avec Clients Site Internet
01/03/10 au 07/03/10		Elaboration contenu Blog/ mise en ligne Traitement des médias	Cahier de Bord Début rédaction livrable	Début rédaction livrable	RDV avec Clients Suite site Internet Suite de la Maquette RDV avec Expert
08/03/10 au 11/04/10		Elaboration contenu Blog/ mise en ligne Approfondissement Maquette/Site	Cahier de Bord Rédaction livrable	Rédaction livrable	RDV avec Clients Suite site Internet Suite de la Maquette
12/04/10 au 18/04/10		Elaboration contenu Blog/ mise en ligne Mise en page/Correction du livrable	Cahier de Bord Rédaction livrable	Rédaction livrable	RDV avec Clients Suite site Internet Suite de la Maquette
19/04/10 au 25/04/10		Elaboration contenu Blog/ mise en ligne Mise en page/Correction du livrable	Cahier de Bord Fin du livrable	Fin du livrable	RDV avec Clients Suite site Internet Suite de la Maquette RDV avec Expert
26/04/10 au 02/05/10		Elaboration contenu Blog/ mise en ligne	Cahier de Bord		Suite site Internet Suite de la Maquette Mise en page/Correction du livrable
03/05/10 au 09/05/10					RDV avec Clients Finalisation site Internet Finalisation de la Maquette

10/05/10 au
16/05/10

RDV avec Clients
Fin site Internet
Fin de la Maquette



COBOS Loïc, LACHIZE Estelle, MARION Damien